

Distribution EOLE - Scénario #17218

Création des scénarios SQUASH pour instancier un eCDL et eSBL prod

23/09/2016 09:28 - Emmanuel IHRY

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	26/09/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	14/10/2016
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 39-41 - Équipe PNE-SR	Temps passé:	4.00 heures
Description			
Sous-tâches:			
Tâche # 17220: Rédaction du cas tests eSBL-T01-001 - Installation du module			Fermé
Tâche # 17219: Rédaction du cas de test eCDL-T01-001 - Installation du module			Fermé

Historique

#1 - 26/09/2016 08:41 - Emmanuel IHRY

- Points de scénarios mis à 2.0

#2 - 13/10/2016 10:41 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)