

Thot - Tâche #17259

Scénario # 28733 (Terminé (Sprint)): Thot et import AAF au format ENT2VA: nombreuses erreurs

Modifier/enrichir les tests automatiques Thot pour qu'ils valident la prise en charge des nouveaux attributs

09/23/2016 05:01 PM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	08/21/2019
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Joël Cuissinat	% Done:	100%
Target version:	sprint 2019 27-35 Equipe MENSUR (été)	Estimated time:	3.00 hours
		Spent time:	0.00 hour
Description			
Tests actuels dans eole-ci-tests/tests/thot			
Travail non réalisé dans #17179 :(

History

#1 - 10/11/2016 09:41 AM - Scrum Master

- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 10/13/2016 05:34 PM - Joël Cuissinat

- Subject changed from Modifier/enrichir les tests automatiques pour qu'ils valident la prise en charge des nouveaux attributs to Modifier/enrichir les tests automatiques Thot pour qu'ils valident la prise en charge des nouveaux attributs

- Status changed from En cours to Nouveau

- Parent task deleted (#17179)

#3 - 10/13/2016 05:35 PM - Joël Cuissinat

- Tracker changed from Tâche to Proposition Scénario

- Description updated

- Target version deleted (sprint 2016 39-41 - Équipe MENSUR)

#4 - 10/14/2016 04:30 PM - Luc Bourdot

- Tracker changed from Proposition Scénario to Scénario

- Start date deleted (09/23/2016)

- Story points set to 2.0

#5 - 05/12/2017 12:34 PM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to force jaune

#6 - 05/12/2017 03:16 PM - Joël Cuissinat

- Project changed from Distribution EOLE to Qualification, Test et Intégration continue

#7 - 08/21/2019 05:14 PM - Joël Cuissinat

- Parent task set to #28733

Fait dans le cadre du scénario (SDET 6) ;)

#8 - 08/21/2019 05:14 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Résolu

- *Assigned To* changed from *force jaune* to *Joël Cuissinat*
- *Start date* set to *08/21/2019*
- *% Done* changed from *0* to *100*
- *Remaining (hours)* changed from *3.0* to *0.0*

#9 - 09/17/2019 09:15 AM - Joël Cuissinat

- *Project* changed from *Qualification, Test et Intégration continue* to *Thot*
- *Status* changed from *Résolu* to *Fermé*