

## eoletsp-server - Tâche #17487

Scénario # 17484 (Terminé (Sprint)): Pouvoir créer des images embarquées différentes pendant et après instance

### Choisir entre THIN et FAT clients depuis gen\_config

13/10/2016 16:07 - Laurent Flori

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	13/10/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Laurent Flori	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	3.67 heures
<b>Description</b>			
On devrait pouvoir choisir de faire des FAT clients par défaut depuis gen_config			

#### Révisions associées

##### Révision 6c3e7a6a - 25/01/2017 14:24 - Laurent Flori

On peut choisir de générer des images de types fat et thin depuis gen\_config

ref: #17485 @1h

ref: #17487 @2h

ref: #17488 @1h

On peut générer deux configurations d'images différentes  
Dont on peut choisir le type (fat/thin) et l'architecture

##### Révision 96b05b5e - 25/01/2017 14:37 - Laurent Flori

Ajout du template manquant seconde\_image.conf

ref: #17487 @10min

##### Révision 921abc30 - 25/01/2017 14:58 - Laurent Flori

L'image par défaut est paramétrée en mode thin

ref: #17487 @10min

##### Révision a1566ae6 - 25/01/2017 15:25 - Laurent Flori

bureau\_graphique\_thin determine le bureau graphique sur le serveur

ref: #17487 @20min

La variable bureau\_graphique est remplacée par la variable bureau\_graphique\_thin

#### Historique

##### #1 - 13/10/2016 16:08 - Laurent Flori

- Tracker changé de Demande à Tâche

**#2 - 13/10/2016 16:14 - Laurent Flori**

- Sujet changé de Choisir des FAT clients par défaut dans gen\_config à Choisir entre THIN et FAT clients depuis dans gen\_config

**#3 - 13/10/2016 16:15 - Laurent Flori**

- Sujet changé de Choisir entre THIN et FAT clients depuis dans gen\_config à Choisir entre THIN et FAT clients depuis gen\_config

**#4 - 13/10/2016 16:33 - Laurent Flori**

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

**#5 - 24/01/2017 16:25 - Laurent Flori**

- Statut changé de Nouveau à En cours

**#6 - 24/01/2017 16:25 - Laurent Flori**

- Assigné à mis à Laurent Flori

**#7 - 25/01/2017 21:16 - Laurent Flori**

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

**#8 - 26/01/2017 09:38 - Scrum Master**

- Statut changé de En cours à Résolu

**#9 - 01/02/2017 09:40 - Scrum Master**

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

**#10 - 13/02/2017 14:18 - Daniel Dehennin**

- % réalisé changé de 0 à 100