

eo-le-itsp-server - Tâche #17487

Scénario # 17484 (Terminé (Sprint)): Pouvoir créer des images embarquées différentes pendant et après instance

Choisir entre THIN et FAT clients depuis gen_config

13/10/2016 16:07 - Laurent Flori

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 13/10/2016 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Laurent Flori | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR | Temps estimé: | 2.00 heures |
| | | Temps passé: | 3.67 heures |
| Description | | | |
| On devrait pouvoir choisir de faire des FAT clients par défaut depuis gen_config | | | |

Révisions associées

Révision 6c3e7a6a - 25/01/2017 14:24 - Laurent Flori

On peut choisir de générer des images de types fat et thin depuis gen_config

ref: #17485 @1h

ref: #17487 @2h

ref: #17488 @1h

On peut générer deux configurations d'images différentes
Dont on peut choisir le type (fat/thin) et l'architecture

Révision 96b05b5e - 25/01/2017 14:37 - Laurent Flori

Ajout du template manquant seconde_image.conf

ref: #17487 @10min

Révision 921abc30 - 25/01/2017 14:58 - Laurent Flori

L'image par défaut est paramétrée en mode thin

ref: #17487 @10min

Révision a1566ae6 - 25/01/2017 15:25 - Laurent Flori

bureau_graphique_thin détermine le bureau graphique sur le serveur

ref: #17487 @20min

La variable bureau_graphique est remplacée par la variable bureau_graphique_thin

Historique

#1 - 13/10/2016 16:08 - Laurent Flori

- Tracker changé de Demande à Tâche

#2 - 13/10/2016 16:14 - Laurent Flori

- Sujet changé de Choisir des FAT clients par défaut dans gen_config à Choisir entre THIN et FAT clients depuis dans gen_config

#3 - 13/10/2016 16:15 - Laurent Flori

- Sujet changé de Choisir entre THIN et FAT clients depuis dans gen_config à Choisir entre THIN et FAT clients depuis gen_config

#4 - 13/10/2016 16:33 - Laurent Flori

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 24/01/2017 16:25 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 24/01/2017 16:25 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#7 - 25/01/2017 21:16 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#8 - 26/01/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 01/02/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#10 - 13/02/2017 14:18 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100