

Distribution EOLE - Tâche #17502

Scénario # 17501 (Terminé (Sprint)): Migration du Redmine du pôle EOLE

Préparer une VM au niveau du redmine de prod EOLE

13/10/2016 17:39 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	29/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	3.00 heures
Description			
Demandes liées:			
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #15700: Préparer une VM au niveau du r...			Reporté 29/03/2016

Historique

#1 - 15/11/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 15/11/2016 09:35 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 22/11/2016 09:06 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

La VM est préparée.

#4 - 22/11/2016 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé