

EWT - Scénario #17694

Définition du périmètre fonctionnel

11/03/2016 05:01 PM - Lionel Morin

Status: Terminé (Sprint)	Start date: 11/03/2016
Priority: Normal	Due date: 11/25/2016
Assigned To:	% Done: 100%
Category:	Estimated time: 0.00 hour
Target version: sprint 2016 45-47 - EWT	Spent time: 16.00 hours
Description	
Subtasks:	
Tâche # 17700: Faire un réunion pour délimiter le périmètre fonctionnel	Fermé
Tâche # 17699: Préparer la réunion	Fermé

History

#1 - 11/04/2016 04:59 PM - Bruno Boiget

- Story points changed from 3.0 to 4.0

#2 - 11/04/2016 05:36 PM - Emmanuel GARETTE

- Project changed from Distribution EOLE to EWT

#3 - 11/07/2016 11:24 AM - Scrum Master

- Due date set to 11/25/2016

- Target version set to sprint 2016 45-47 - EWT

- Start date set to 11/07/2016

#4 - 11/15/2016 09:39 AM - Scrum Master

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)