

EWT - Tâche #17738

Scénario # 17693 (Terminé (Sprint)): Initialisation du portail

implémenter la gestion du 'menu des actions'

11/04/2016 05:22 PM - Bruno Boiget

Status:	Fermé	Start date:	11/04/2016
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Lionel Morin	% Done:	100%
Target version:	sprint 2016 45-47 - EWT	Estimated time:	36.00 hours
		Spent time:	1.00 hour
Description			
<ul style="list-style-type: none">• Agrégation côté backend• afficher la liste des actions autorisées pour l'utilisateur			

History

#1 - 11/14/2016 09:38 AM - Scrum Master

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#2 - 11/14/2016 02:32 PM - Lionel Morin

- Status changed from *En cours* to *Fermé*

- Remaining (hours) changed from 36.0 to 0.0

#3 - 11/14/2016 02:33 PM - Lionel Morin

- % Done changed from 0 to 100

Réalisé durant le hackathon

#4 - 11/22/2016 01:36 PM - Emmanuel GARETTE

- Assigned To set to Lionel Morin