

Distribution EOLE - Tâche #17753

Scénario # 17742 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.0-rc3

Tests interactions Zéphir et modules

07/11/2016 13:12 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	4.50 heures
Description			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17951: Correction test ZE-T04-004 : ré-écriture		Fermé	07/11/2016
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17954: Correction test ZE-T05-001 : améliore...		Fermé	07/11/2016
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17955: Correction test ZE-T05-002 (réécrivit...		Fermé	07/11/2016
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17956: Correction test ZE-T05-003 : à ré-écr...		Fermé	07/11/2016
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17957: Erreur de migration de serveur sur Zé...		Fermé	07/11/2016

Historique

#1 - 18/11/2016 09:46 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 18/11/2016 09:46 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 18/11/2016 16:57 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#4 - 21/11/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé