

Distribution EOLE - Tâche #17765

Scénario # 17742 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.0-rc3

Tests Socle commun - personnalisation et paquets additionnels

07/11/2016 13:53 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.50 heure
		Temps passé:	1.05 heure
Description			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17938: Correction test SC-T12-001 : correction		Fermé	07/11/2016

Historique

#1 - 17/11/2016 11:46 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 17/11/2016 11:47 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Nouveau

#3 - 17/11/2016 15:37 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 17/11/2016 15:37 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 17/11/2016 16:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

#6 - 18/11/2016 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé