

Distribution EOLE - Tâche #17780

Scénario # 17742 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.0-rc3

Tests Scribe - Interfaces web

07/11/2016 15:05 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJEJBES	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	6.00 heures
Description			

Historique

#1 - 17/11/2016 15:46 - Klaas TJEJBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 17/11/2016 15:46 - Klaas TJEJBES

- Assigné à mis à Klaas TJEJBES

#3 - 21/11/2016 14:26 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 21/11/2016 14:26 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#5 - 22/11/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 22/11/2016 11:52 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100