

Distribution EOLE - Tâche #17781

Scénario # 17742 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.6.0-rc3

Tests Scribe - Imprimantes et Anti-virus

07/11/2016 15:06 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.50 heure
		Temps passé:	1.50 heure
Description			

Historique

#1 - 07/11/2016 15:08 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 1.50 h
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 1.5

#2 - 18/11/2016 14:51 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 18/11/2016 14:51 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#4 - 18/11/2016 15:43 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

#5 - 18/11/2016 15:44 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 18/11/2016 15:44 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.5

#7 - 18/11/2016 15:45 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

#8 - 18/11/2016 15:51 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.5

#9 - 18/11/2016 15:51 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

#10 - 18/11/2016 15:51 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#11 - 21/11/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé