

Distribution EOLE - Tâche #17795

Scénario # 18373 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (1-3)

Amélioration du jeu de données etb1.scribe instance-AveclImport et finalisation du test SCRIBE-T06-001

08/11/2016 10:27 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	08/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.50 heure
Description			
Dans les machines prêtes à l'emploi, les équipes pédagogiques ne sont pas peuplées.			
Je propose de compléter l'en-tête du fichier CSV "Test Prof.csv" avec les attributs facultatifs classes et options et d'ajouter le professeur suivant :			
<pre>10;Prof10;Prenom;M;01011950;prof10;eole;c41;opt-c41;</pre>			
On pourrait en profiter pour peupler l'option <i>opt-c41</i> en modifiant le fichier "Test Eleve.csv".			
Concernant le test squash, il faudrait modifier la partie existante afin d'utiliser un élève de l'option <i>opt-c41</i> puis se connecter avec le nouveau compte prof pour vérifier si il peut consulter le perso de l'élève mais pas le privé.			

Révisions associées

Révision 60345398 - 04/01/2017 11:37 - Joël Cuissinat

Maj du jeu de données "texte" pour avoir des options et des équipes pédagogiques

Ref: #17795 @1h

Historique

#1 - 16/12/2016 14:52 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche
- Début mis à 08/11/2016
- Temps estimé mis à 2.00 h
- Tâche parente mis à #18373
- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 04/01/2017 11:18 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-ci-tests à Distribution EOLE
- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 04/01/2017 11:19 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Amélioration du jeu de données etb1.scribe instance-AveclImport et finalisation du test SCRIBE-T06-001 à Amélioration du jeu de données etb1.scribe instance-AveclImport et finalisation du test SCRIBE-T06-001
- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 04/01/2017 11:40 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de Distribution EOLE à eole-ci-tests*
- *% réalisé changé de 0 à 50*

#5 - 04/01/2017 12:30 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 50 à 100*
- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25*

OK cependant, on ne teste pas l'option [Accès au dossier personnel des élèves par FTP](#)

#6 - 05/01/2017 09:40 - Scrum Master

- *Projet changé de eole-ci-tests à Distribution EOLE*
- *Statut changé de En cours à Résolu*

#7 - 10/01/2017 15:57 - Laurent Flori

- *Statut changé de Résolu à Fermé*
- *Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0*