

Distribution EOLE - Tâche #17802

Scénario # 17501 (Terminé (Sprint)): Migration du Redmine du pôle EOLE

Migrer les données du redmine

10/11/2016 16:05 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	10/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	5.00 heures
Description et transférer l'IP publique sur la nouvelle VM.			

Historique

#1 - 24/11/2016 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 24/11/2016 09:55 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 25/11/2016 16:55 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Migration effective

#4 - 25/11/2016 17:02 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé