

## EWT - Tâche #17834

Scénario # 17832 (Terminé (Sprint)): Action : gestion du schedule

### Activer la mise à jour automatique

14/11/2016 12:10 - Lionel Morin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	14/11/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Lohysia MOUETTE	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 EWT	<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	4.75 heures
<b>Description</b>			

### Historique

#### #1 - 26/01/2017 17:26 - Lohysia MOUETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Lohysia MOUETTE
- % réalisé changé de 0 à 30
- Temps estimé mis à 2.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#### #2 - 27/01/2017 10:02 - Lohysia MOUETTE

- % réalisé changé de 30 à 50
- Temps estimé changé de 2.00 h à 1.50 h
- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 1.0

XML fait

#### #3 - 30/01/2017 16:58 - Lohysia MOUETTE

- % réalisé changé de 50 à 100
- Temps estimé changé de 1.50 h à 4.00 h
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#### #4 - 30/01/2017 16:59 - Lohysia MOUETTE

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.25

#### #5 - 31/01/2017 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#### #6 - 09/02/2017 16:09 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0