

## EWT - Scénario #17842

### DHCP, backport en 2.5 (action EAD2) a supprimer

14/11/2016 14:13 - Lionel Morin

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	force orange	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 19913: Pouvoir importer un fichier avec la description des postes (nom, ip, mac)			<b>Nouveau</b>

#### Historique

##### #1 - 14/11/2016 14:16 - Lionel Morin

- Assigné à mis à force orange

##### #2 - 27/03/2017 10:24 - Emmanuel GARETTE

- Points de scénarios mis à 10.0

##### #3 - 27/03/2017 11:00 - Emmanuel GARETTE

- Sujet changé de Action : baux DHCP à Action : réservation et baux DHCP

##### #4 - 27/03/2017 11:45 - Gwenael Remond

- Echéance mis à 14/04/2017

- Version cible mis à sprint 2017 13-15 Dév

- Début mis à 27/03/2017

##### #5 - 27/03/2017 11:51 - Gwenael Remond

- Sujet changé de Action : réservation et baux DHCP à DHCP, backport en 2.5 (action EAD2)

- Points de scénarios changé de 10.0 à 3.0

##### #6 - 27/03/2017 15:22 - Scrum Master

- Sujet changé de DHCP, backport en 2.5 (action EAD2) à DHCP, backport en 2.5 (action EAD2) a supprimer

##### #7 - 27/03/2017 15:23 - Scrum Master

- Points de scénarios 3.0 supprimé

##### #8 - 27/03/2017 15:33 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Release EWT supprimé

Pas d'action EAD 2

##### #9 - 27/03/2017 16:15 - Emmanuel GARETTE

- Echéance 14/04/2017 supprimé

- Version cible sprint 2017 13-15 Dév supprimé

- Début 27/03/2017 supprimé