

## EWT - Tâche #17865

Scénario # 17864 (Terminé (Sprint)): Corrections cosmétiques sur le portail

### Mise en valeur de la famille sélectionnée

11/14/2016 02:48 PM - Lionel Morin

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	11/14/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Lionel Morin	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2016 48-50 - EWT	<b>Estimated time:</b>	4.00 hours
		<b>Spent time:</b>	3.00 hours
<b>Description</b>			

### History

#### #1 - 11/28/2016 03:59 PM - Lionel Morin

- Estimated time set to 4.00 h
- Remaining (hours) set to 4.0

#### #2 - 12/01/2016 10:27 AM - Lionel Morin

- Status changed from Nouveau to En cours

#### #3 - 12/01/2016 10:27 AM - Lionel Morin

- Assigned To set to Lionel Morin

#### #4 - 12/01/2016 02:06 PM - Lionel Morin

- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 4.0 to 0.5

#### #5 - 12/02/2016 09:33 AM - Scrum Master

- Status changed from En cours to Résolu

#### #6 - 12/15/2016 03:36 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0