

Distribution EOLE - Tâche #17875

Scénario # 17163 (Partiellement Réalisé): Mettre en place un Jenkins ouvert à la consultation

Modifier le Jenkins actuel pour qu'il publie ses résultats

14/11/2016 16:00 - Gilles Grandgérard

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gilles Grandgérard	% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	4.00 heures

Description

- Créer une connexion SSH vers le Jenkins Public
- Mettre en place une procédure de copie en fin de job (Journalière ?)
- "Tager" les jobs devant être publiés

Historique

#1 - 16/11/2016 10:02 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/11/2016 17:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#3 - 28/11/2016 17:09 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour