

## Distribution EOLE - Tâche #17878

Scénario # 17814 (Terminé (Sprint)): Compte-rendus et bilan des ateliers ouverts

### Faire le CR de l'atelier virtualisation

15/11/2016 08:56 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b>	Ne sera pas résolu	<b>Début:</b>	14/11/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	50%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.00 heures
<b>Description</b>			
<b>Demandes liées:</b>			
Copié vers Distribution EOLE - Tâche #18109: Faire le CR de l'atelier virtual...			<b>Reporté</b> <b>14/11/2016</b>

### Historique

#### #1 - 15/11/2016 10:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 15/11/2016 10:02 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 10

Brouillon de CR [ici](#)

#### #3 - 15/11/2016 11:51 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 10 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.5

Partie sous groupe **Déploiement et configuration d'une image master existante** à relire.

#### #4 - 28/11/2016 09:42 - Gérald Schwartzmann

- Copié vers Tâche #18109: Faire le CR de l'atelier virtualisation ajouté

#### #5 - 28/11/2016 09:43 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu