

## Distribution EOLE - Scénario #17899

### Générer des images 2.6.1 alpha

16/11/2016 10:49 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	17/03/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	16/12/2016
<b>Assigné à:</b>	force verte	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	<b>Temps passé:</b>	14.90 heures
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 17901: Créer une image de démarrage pour la version EOLE 2.6.1 alpha			<b>Ne sera pas résolu</b>
Tâche # 17905: Restaurer les modules non qualifiés en 2.6.0 dans le menu 2.6.1			<b>Fermé</b>
Tâche # 18183: Ajouter les modules 2.6.1 dans Zéphir 2.6.1			<b>Fermé</b>
Tâche # 18184: Ouvrir les dépôts "stables" 2.6.1			<b>Fermé</b>
Tâche # 18190: Générer les configurations 2.6.1 dans eole-ci-tests			<b>Fermé</b>
Tâche # 18198: Squash : basculer les tests 2.6.0 en 2.6.1			<b>Fermé</b>
Tâche # 18218: eole-one-sunstone de doit plus dépendre de appmarket-sunstone			<b>Fermé</b>
Tâche # 18260: Générer une image ISO 2.6.1			<b>Fermé</b>
Tâche # 18273: Activer la 2.6.1 dans jenkins			<b>Fermé</b>
Tâche # 18330: Amon 2.6.1 : diagnose signale une erreur sur le service syslog.socket			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 24/11/2016 17:46 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/12/2016
- Version cible mis à sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR
- Début mis à 28/11/2016

#### #2 - 24/11/2016 17:46 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force indigo

#### #3 - 25/11/2016 17:21 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de force indigo à force violette

#### #4 - 25/11/2016 17:21 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de force violette à force verte

#### #5 - 15/12/2016 16:12 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)