

Distribution EOLE - Tâche #17919

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Correction test HORUS-T01-002

17/11/2016 11:11 - Fabrice Barconnière

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	0.50 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Erreur au diagnose dernier pas (Màj signature antivirus). http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3761			

Historique

#1 - 17/11/2016 11:26 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente changé de #17742 à #17920

#2 - 22/11/2016 10:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

Arbitré, test anti-virus OK par ailleurs.