

## Distribution EOLE - Tâche #17933

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

### Correction test SCRIBE-T13-002 : corriger pas 4

17/11/2016 15:04 - Benjamin Bohard

|   |                                   |                      |            |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Statut:</b>  | Fermé                             | <b>Début:</b>        | 07/11/2016 |
| <b>Priorité:</b>  | Normal                            | <b>Echéance:</b>     |            |
| <b>Assigné à:</b>   | Benjamin Bohard                   | <b>% réalisé:</b>    | 100%       |
| <b>Version cible:</b>   | sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR | <b>Temps estimé:</b> | 0.50 heure |
|   |                                   | <b>Temps passé:</b>  | 0.17 heure |
| <b>Description</b><br>pas 4, énoncé imprécis pouvant porter à confusion s'y on y prête trop d'attention pas 22, le service slapd est arrêté sur le seshat pour une cause indéterminée.<br><a href="http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3810">http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3810</a> |                                   |                      |            |
| <b>Demandes liées:</b><br>Lié à Distribution EOLE - Tâche #17771: Tests Scribe - gestion annuelle <b>Fermé</b> <b>07/11/2016</b>  |                                   |                      |            |

### Historique

#### #1 - 17/11/2016 15:18 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#### #2 - 21/11/2016 09:58 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#### #3 - 22/11/2016 10:46 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction test SCRIBE-T13-002 à Correction test SCRIBE-T13-002 : corriger pas 4

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#### #4 - 22/11/2016 12:23 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #5 - 22/11/2016 12:23 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#### #6 - 22/11/2016 12:29 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Pas 4 corrigé

#### #7 - 23/11/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé