

Distribution EOLE - Tâche #17938

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Correction test SC-T12-001 : correction

17/11/2016 16:19 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description pas 3 : les services ne sont plus du type system-V http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3854			
Demandes liées: Lié à Distribution EOLE - Tâche #17765: Tests Socle commun - personnalisation... Fermé 07/11/2016			

Historique

#1 - 21/11/2016 09:56 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#2 - 22/11/2016 11:16 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction test SC-T12-001 à Correction test SC-T12-001 : correction

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 22/11/2016 14:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 22/11/2016 14:38 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#5 - 22/11/2016 14:46 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.1

Résultat du pas 3 adapté à systemd.

#6 - 23/11/2016 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0