

Distribution EOLE - Tâche #17946

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Correction test HP-T02-003

18/11/2016 08:42 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	0.50 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Erreur au diagnose : Attention, serveur opérationnel mais des services ne sont pas démarrés : onenode.service loaded failed http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3882			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17085: Le service onenode n'est pas fonctionnel			Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 22/11/2016 10:26 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Fermé
- % réalisé changé de 0 à 100
- Temps estimé mis à 0.50 h
- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Cf. [#17589](#)