

Distribution EOLE - Tâche #17947

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Correction test SP-T03-004 : ré-écriture

18/11/2016 08:43 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.67 heure
Description pas 2 : le résultat et l'action ne sont pas en adéquation. pas 5 : l'importation de la configuration 2.4.2 sur 2.6.0 impose la saisie de la variable vpn pki localité (ville quelconque). http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3924 http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3886			
Demandes liées: Lié à Distribution EOLE - Tâche #17756: Tests Sphynx sauvegarde/restoration ... Fermé 07/11/2016			

Historique

#1 - 18/11/2016 08:44 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#2 - 18/11/2016 08:49 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#3 - 21/11/2016 09:55 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#4 - 22/11/2016 11:12 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction test SP-T03-004 à Correction test SP-T03-004 : ré-écriture

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 22/11/2016 14:16 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 22/11/2016 14:16 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#7 - 22/11/2016 14:59 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#8 - 23/11/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé