

Distribution EOLE - Tâche #17955

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Correction test ZE-T05-002 (réécriture 2.3)

18/11/2016 11:38 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	0.50 heure
		Temps passé:	0.33 heure
Description			
Revoir les conditions préalables (enchaînement de tests)			
http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3935			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17753: Tests interactions Zéphir et modules		Fermé	07/11/2016

Historique

#1 - 21/11/2016 09:53 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#2 - 22/11/2016 11:09 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction test ZE-T05-002 à Correction test ZE-T05-002 (réécriture 2.3)

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#3 - 22/11/2016 15:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 22/11/2016 15:17 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 22/11/2016 15:35 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 22/11/2016 15:36 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#7 - 23/11/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé