

Distribution EOLE - Tâche #17956

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Correction test ZE-T05-003 : à ré-écrire ou supprimer

18/11/2016 12:03 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.17 heure
Description			
Conditions préalables ne peuvent pas être remplies : plus de serveur 2.3 disponible à la création. http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/3944 Et surtout le prérequis est "monstrueux" par rapport au seul pas de test de ce cas de test !!!			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #17753: Tests interactions Zéphir et modules			Fermé 07/11/2016

Historique

#1 - 21/11/2016 09:51 - Benjamin Bohard

- Description mis à jour

#2 - 22/11/2016 10:09 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction test ZE-T05-003 à Correction test ZE-T05-003 : à ré-écrire ou supprimer

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Changer les versions utilisées dans le test ou le supprimer si déjà existant (à fusionner + jeu de données) ?

#3 - 22/11/2016 16:16 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#4 - 23/11/2016 10:05 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 23/11/2016 10:05 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#6 - 23/11/2016 11:04 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Test ZE-T05-003 réécrit et à approuver.

#7 - 23/11/2016 11:05 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 24/11/2016 11:50 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0