

Distribution EOLE - Tâche #17963

Scénario # 17920 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.0-rc3

Diverses corrections sur les tests HP-0001 Hâpy et Hâpy Node

21/11/2016 10:02 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	21/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.67 heure
Description			

Historique

#1 - 21/11/2016 10:03 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 21/11/2016 10:39 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 21/11/2016 10:41 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

- Correction du nom de réseau attendu calculé sur le nom de domaine qui n'était pas celui saisi
- Correction orthographique de **pas** en **par**
- Avertissement sur la valeur attendu pour le CPU d'une VM

#4 - 23/11/2016 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0