

## EWT - Tâche #18035

Scénario # 17857 (Terminé (Sprint)): Générer le fichier de catalogue des actions

### Générer le catalogue à partir des actions

11/24/2016 04:39 PM - Lionel Morin

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	11/24/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Bruno Boiget	<b>% Done:</b>	90%
<b>Target version:</b>	sprint 2016 48-50 - EWT	<b>Estimated time:</b>	6.00 hours
		<b>Spent time:</b>	6.50 hours
<b>Description</b>			

#### Associated revisions

##### Revision 0cb49d43 - 12/13/2016 10:50 AM - Bruno Boiget

update action parsing in creole loader

- add family\_action and new attributes in creole.dtd
- load action families and actions in var\_loader / lxml\_parser

ref #18035

##### Revision ffb84b67 - 12/13/2016 03:16 PM - Bruno Boiget

Fix creole.dtd

ref #18035

##### Revision a2f66575 - 12/13/2016 03:39 PM - Gwenael Remond

loads list as a multi, ref #18035

##### Revision af6ab679 - 12/14/2016 06:06 PM - Bruno Boiget

adapt action loading to new format

ref #18035

##### Revision d29c40a0 - 12/14/2016 06:10 PM - Bruno Boiget

generate catalog JSON from actions

ref #18035

##### Revision bb24bf2a - 12/15/2016 10:48 AM - Bruno Boiget

generate catalog JSON from actions

ref #18035

**Revision 64410c03 - 12/19/2016 02:53 PM - Bruno Boiget**

generate unique name for actions from XMLs

- refer to action as family+action\_name (action\_name not unique across families)

ref #18035 @30m

**Revision 5af28c79 - 01/03/2017 03:13 PM - Lionel Morin**

Re-Fix unique actions name on salt module generation

ref #18035

**Revision 06891b1b - 01/05/2017 11:53 AM - Lionel Morin**

Correction du chargement des actions EWT

- correction si plusieurs actions par famille

ref #18035

## History

---

**#1 - 11/28/2016 04:11 PM - Lionel Morin**

- Estimated time set to 6.00 h

- Remaining (hours) set to 6.0

**#2 - 12/12/2016 04:52 PM - Bruno Boiget**

- Status changed from Nouveau to En cours

**#3 - 12/12/2016 04:53 PM - Bruno Boiget**

- Assigned To set to Bruno Boiget

**#4 - 12/12/2016 05:55 PM - Bruno Boiget**

- Remaining (hours) changed from 6.0 to 5.0

**#5 - 12/12/2016 05:55 PM - Bruno Boiget**

- % Done changed from 0 to 20

**#6 - 12/13/2016 09:34 AM - Scrum Master**

- Status changed from En cours to Résolu

**#7 - 12/13/2016 09:34 AM - Scrum Master**

- Status changed from Résolu to En cours

**#8 - 12/13/2016 11:44 AM - Bruno Boiget**

exemple d'action (/usr/share/eole/creole/extra/shutdown/00action.xml) :

```
<creole>
  <family_action name="Système"
    description="Liste des actions pour gérer le système EOLE"
  >
```

```
        color="#ddc9e6"
        image="system.svg">
<action type="form"
  title="Arrêt"
  description="Arrêt du serveur"
  image="backup.svg">
  <input>Arrêter</input>
  <profile>ead_admin</profile>
  <ewtapp>ead</ewtapp>
  <tag>shutdown</tag>
  <tag>toto</tag>
</action>
</family_action>
<variables>
</variables>
<constraints>
</constraints>
<help/>
</creole>
```

**#9 - 12/13/2016 05:02 PM - Bruno Boiget**

- Remaining (hours) changed from 5.0 to 3.0

**#10 - 12/13/2016 05:03 PM - Bruno Boiget**

- % Done changed from 20 to 50

**#11 - 12/14/2016 06:14 PM - Bruno Boiget**

- % Done changed from 50 to 90

- Remaining (hours) changed from 3.0 to 1.0

génération d'un catalogue par application dans /etc/ewt/catalogs/<app\_name>.json

reste à adapter la configuration NGINX pour servir le fichier (ou le recopier dans static)

**#12 - 12/15/2016 09:34 AM - Scrum Master**

- Status changed from En cours to Résolu

**#13 - 12/15/2016 03:36 PM - Emmanuel GARETTE**

- Status changed from Résolu to Fermé

- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0