

## Distribution EOLE - Tâche #18038

Scénario # 17993 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (48-50)

### Problèmes à remonter chez OpenNebula

24/11/2016 16:47 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	24/11/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSr	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	1.00 heure
<b>Description</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>possibilité de paramétrer la complexité des mots de passe pour des utilisateurs : <a href="#">#18003</a></li><li>possibilité d'utiliser rsyslog pour tous les services : <a href="#">#17443</a></li></ul>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à EOLE OpenNebula - Bac à idée #18003: Le script de création de mot de pa...		<b>Classée sans suite</b> 2016/11/2016	
Lié à EOLE OpenNebula - Bac à idée #17443: Les logs des services spécifiques ...		<b>Classée sans suite</b> 2016/11/2016	

### Historique

#### #1 - 01/12/2016 09:55 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 01/12/2016 09:55 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#### #3 - 01/12/2016 10:30 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Vérification de la configurabilité des logs sur la version OpenNebula 5.2.

- [Gestion de la destination des logs](#)
- [Vérification de la force des mots de passe](#)

#### #4 - 02/12/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé