

Distribution EOLE - Tâche #18090

Scénario # 17501 (Terminé (Sprint)): Migration du Redmine du pôle EOLE

Debug des problèmes des plugins

25/11/2016 16:56 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	25/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	9.00 heures
Description			

Historique

#1 - 25/11/2016 17:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- [redmine_git_hosting](#)
 - J'ai trouvé la [solution au problème SmartHTTP](#)
 - J'ai [ouvert une demande](#) afin d'améliorer le plugin, en attente de retour
- [redmine_backlog](#) j'ai intégré la branche [wbstr](#)

#2 - 25/11/2016 17:00 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#3 - 25/11/2016 17:02 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé