

Distribution EOLE - Tâche #18097

Scénario # 18089 (Terminé (Sprint)): Finaliser le script Upgrade-Auto 2.5.2- > 2.6.0

Faire passer l'Upgrade-Auto sur Horus

25/11/2016 17:46 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	25/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	3.50 heures

Description

Proposition : supprimer le "mauvais" fichier de config en pré :

```
ERROR: Unable to start MySQL server:
2016-11-25T16:36:51.405941Z 0 [ERROR] unknown variable 'innodb_additional_mem_pool_size=2M'
2016-11-25T16:36:51.410598Z 0 [ERROR] Aborting
Please take a look at https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ for tips on fixing common upgrade issues.
Once the problem is resolved, run apt-get --fix-broken install to retry.
dpkg: erreur de traitement du paquet mysql-server-5.7 (--configure):
 le sous-processus script post-installation install a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server:
 mysql-server dépend de mysql-server-5.7; cependant:
 Le paquet mysql-server-5.7 n'est pas encore configuré.

dpkg: erreur de traitement du paquet mysql-server (--configure):
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
```

Révisions associées

Révision 761c8a93 - 30/11/2016 08:33 - Benjamin Bohard

Supprimer le fichier de configuration non fonctionnel après migration.

Ref #18097

Historique

#1 - 25/11/2016 17:47 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de Distribution EOLE à creole*

#2 - 29/11/2016 11:31 - Benjamin Bohard

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

- *Assigné à mis à Benjamin Bohard*

#3 - 29/11/2016 16:40 - Benjamin Bohard

- *% réalisé changé de 0 à 30*

- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0*

Deux moments auxquels on peut lancer des scripts pour faire des actions : avant le téléchargement et après la mise à niveau.

On peut arrêter le serveur mysql et supprimer le fichier `$(container_mysql_path)/etc/mysql/conf.d/capti.cnf` dans la première phase.

#4 - 30/11/2016 11:19 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 30 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 01/12/2016 09:36 - Scrum Master

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 08/12/2016 09:51 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0