

Distribution EOLE - Tâche #18106

Scénario # 15461 (Terminé (Sprint)): Travail autour de la variable "ssh_maxstartups"

Documenter la variable "ssh_maxstartups"

28/11/2016 09:34 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	28/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	2.00 heures
Description			

Historique

#1 - 29/11/2016 09:47 - Scrum Master

- *Projet changé de Documentations à Distribution EOLE*
- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#2 - 29/11/2016 09:47 - Scrum Master

- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*

#3 - 29/11/2016 11:58 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 0 à 100*
- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5*

Mise à jour de la copie d'écran + création d'un bloc info par variable + précision du paramètre associé à chacune des variables + intégration de la définition créée pour la balise d'aide.

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/05_sshd.scen

#4 - 30/11/2016 09:45 - Scrum Master

- *Statut changé de En cours à Résolu*

#5 - 30/11/2016 12:33 - Gérald Schwartzmann

- *Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0*

J'ai mis le dernier paramètre entre parenthèse pour respecter la syntaxe utilisé pour les précédents paramètres.

#6 - 01/12/2016 09:40 - Scrum Master

- *Statut changé de Résolu à Fermé*