

Distribution EOLE - Tâche #18109

Scénario # 18048 (Partiellement Réalisé): Compte-rendus des ateliers ouverts(suite)

Faire le CR de l'atelier virtualisation

28/11/2016 09:42 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Reporté	Début:	14/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	50%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #17878: Faire le CR de l'atelier virtu...		Ne sera pas résolu	11/2016
Copié vers Distribution EOLE - Tâche #18437: Faire le CR de l'atelier virtual...		Reporté	14/11/2016

Historique

#1 - 28/11/2016 09:42 - Gérald Schwartzmann

- Copié depuis Tâche #17878: Faire le CR de l'atelier virtualisation ajouté

#2 - 15/12/2016 15:29 - Fabrice Barconnière

Une partie a déjà été écrite dans le sprint précédent ([#17878](#)) : [ici](#)

#3 - 19/12/2016 16:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Nouveau

#4 - 19/12/2016 16:51 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Reporté