

Documentations - Tâche #18114

Scénario # 13631 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes de documentation sur les sauvegardes Bacula/Bareos

Portage de la documentation sur les sauvegardes

28/11/2016 09:58 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	28/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	6.00 heures
		Temps passé:	2.00 heures
Description			

Historique

#1 - 09/12/2016 09:56 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/12/2016 14:00 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 12/12/2016 16:52 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

#4 - 13/12/2016 14:46 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.5

#5 - 15/12/2016 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 15/12/2016 17:35 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 0.0