

## Documentations - Tâche #18115

Scénario # 13631 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes de documentation sur les sauvegardes Bacula/Bareos

### Publication de la documentation sur les sauvegardes

28/11/2016 09:58 - Gérald Schwartzmann

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	28/11/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	1.25 heure
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 28/11/2016 12:04 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 4.0

##### #2 - 06/12/2016 11:29 - Gérald Schwartzmann

2.4, 2.5 et 2.6  
HTML et PDF

##### #3 - 13/12/2016 17:44 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #4 - 13/12/2016 17:49 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 10
- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.5

##### #5 - 15/12/2016 09:56 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

##### #6 - 16/12/2016 12:24 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu
- % réalisé changé de 10 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 1.0

##### #7 - 19/12/2016 16:30 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 4.0

Les documentations sont bien publiées :

- [2.4](#)
- [2.5](#)
- [2.6](#)

##### #8 - 19/12/2016 16:30 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0