

Distribution EOLE - Tâche #18200

Scénario # 17993 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (48-50)

Supprimer les occurrences Hâpy Master de la documentation

30/11/2016 12:39 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	30/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.50 heure
		Temps passé:	1.50 heure
Description			

Historique

#1 - 30/11/2016 12:46 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100
- Temps estimé changé de 1.00 h à 1.50 h
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Suppression de la présentation du module dans le panorama :

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/02-panoramaDesModules.html>

Suppression du soleil dans le tableau des versions :

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/02-panoramaDesModules.html>

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/00_ModulesParVersions.html

Correction de l'introduction et du fonctionnement des modules Hâpy et Hâpy Node :

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHapy/co/01-Fonctionnement.html>

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHapyNode/co/01-Fonctionnement.html>

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHapyNode/co/00-introduction.html>

Correction de l'intégration d'un nœud : <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHapy/co/55-procedureIntegrationHapy.html>

Suppression du brouillon sur le FTP : <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/>

#2 - 01/12/2016 09:40 - Scrum Master

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE
- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 01/12/2016 16:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK, plus d'occurrence non désirée dans **ModuleHapy.pdf**