

Distribution EOLE - Tâche #18218

Scénario # 17899 (Terminé (Sprint)): Générer des images 2.6.1 alpha

eole-one-sunstone de doit plus dépendre de appmarket-sunstone

01/12/2016 11:59 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	12/12/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.75 heure
Description			
Les paquets eole-one-market , appmarket-sunstone et appmarket ne doivent plus être en dépendance des modules EOLE.			
Voici leur dépendances inverses :			
<pre>root@hapy:~# apt-cache rdepends appmarket-sunstone appmarket-sunstone Reverse Depends: appmarket eole-one-frontend root@hapy:~# apt-cache rdepends appmarket appmarket Reverse Depends: appmarket-sunstone eole-one-market eole-one-frontend</pre>			

Révisions associées

Révision b3a7cae9 - 12/12/2016 13:47 - Daniel Dehennin

Appmarket n'est plus nécessaire

- debian/control (Depends): Suppression de appmarket-sunstone et appmarket.

Ref: #18218

Historique

#1 - 01/12/2016 12:02 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 09/12/2016 15:02 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #18260

#3 - 09/12/2016 15:03 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #18260 à #17899

#4 - 12/12/2016 13:48 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- Début mis à 12/12/2016
- Temps estimé mis à 1.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 12/12/2016 13:49 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Paquet 2.6.1-4

#6 - 13/12/2016 09:32 - Scrum Master

- Projet changé de EOLE OpenNebula à Distribution EOLE
- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 13/12/2016 15:41 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0