

## arv - Tâche #18281

Scénario # 13635 (Terminé (Sprint)): ARV doit pouvoir générer des configurations IPsec strongSwan roadwarrior

**Lors de la création d'un serveur, les paramètres IP des réseaux (vertex) de type IP ne sont pas pris en compte. Par contre, ils le sont lors de la modification du serveur.**

07/12/2016 14:32 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	02/10/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Fabrice Barconnière	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.00 heures
<b>Description</b>			
Pour vérifier, il faut un modèle de réseau de type IP. Avec un roadwarrior, on peut tester.			

### Révisions associées

#### Révision c55ed535 - 08/12/2016 09:25 - Fabrice Barconnière

Le sous réseau n'était pas ajouté s'il était de type IP

ref #18281

### Historique

#### #1 - 08/12/2016 09:11 - Fabrice Barconnière

- *Sujet changé de Lors de la création manuelle d'un serveur, les paramètres IP des réseaux (vertex) ne sont pas pris en compte. Par contre, ils le sont lors de la modification du serveur. à Lors de la création d'un serveur, les paramètres IP des réseaux (vertex) de type IP ne sont pas pris en compte. Par contre, ils le sont lors de la modification du serveur.*

- *Description mis à jour*

- *% réalisé changé de 0 à 10*

#### #2 - 08/12/2016 09:11 - Fabrice Barconnière

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#### #3 - 08/12/2016 09:27 - Fabrice Barconnière

- *% réalisé changé de 10 à 100*

- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1*

#### #4 - 08/12/2016 09:35 - Scrum Master

- *Statut changé de En cours à Résolu*

#### #5 - 12/12/2016 11:37 - Daniel Dehennin

- *Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0*

#### #6 - 13/12/2016 09:31 - Scrum Master

- *Statut changé de Résolu à Fermé*