

Distribution EOLE - Tâche #18324

Scénario # 17993 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (48-50)

Les scripts additionnels ERA devraient utiliser nom_zone_eth0 et non nom_carte_eth0 sur 2.6

09/12/2016 13:02 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	09/12/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.92 heure
Description			
Les tests unitaires /usr/share/amon/tests/test_era.py sont en erreur : http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.1/job/test-moduletests-amon-2.6.1-amd64/lastFailedBuild/console			
Cela est du au fait que la variable nom_carte_eth0 est devenue multi-valuée à partir d'EOLE 2.6.1.			

Révisions associées

Révision 7baedbf - 09/12/2016 13:07 - Joël Cuissinat

Ajout des variables nom_zone_ethX dans le fichier amon.cfg

Ref: #18324 @20m

Révision fe0ef06e - 09/12/2016 13:10 - Joël Cuissinat

Utilisation de nom_zone_ethX au lieu de nom_carte_ethX dans amon-backend

Ref: #18324 @20m

Historique

#1 - 09/12/2016 13:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 09/12/2016 13:04 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à amon-backend

#3 - 09/12/2016 13:11 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#4 - 12/12/2016 09:37 - Scrum Master

- Projet changé de amon-backend à Distribution EOLE
- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 13/12/2016 10:42 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0