

Distribution EOLE - Tâche #18437

Scénario # 18436 (Terminé (Sprint)): Compte-rendus des ateliers ouverts(suite)

Faire le CR de l'atelier virtualisation

19/12/2016 16:50 - Daniel Dehennin

Statut:	Reporté	Début:	14/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	50%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #18109: Faire le CR de l'atelier virtu...		Reporté	14/11/2016
Copié vers Distribution EOLE - Tâche #18834: Faire le CR de l'atelier virtual...		Ne sera pas résolu	14/11/2016

Historique

#1 - 24/01/2017 10:45 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Reporté