

Distribution EOLE - Tâche #18603

Scénario # 18373 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (1-3)

Mettre en valeur les dates de fin de support dans la documentation

10/01/2017 12:17 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	10/01/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSr	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.75 heure
Description			

Historique

#1 - 10/01/2017 12:19 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/EOLE/co/EOLE24.html>
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/EOLE/co/00_ModulesParVersions.html
<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/EOLE/co/02-panoramaDesModules.html>

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/EOLE/co/EOLE25.html>
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/EOLE/co/00_ModulesParVersions.html
<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/EOLE/co/02-panoramaDesModules.html>

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/EOLE26.html>
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/00_ModulesParVersions.html
<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/02-panoramaDesModules.html>

#2 - 16/01/2017 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 17/01/2017 11:30 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#4 - 17/01/2017 13:56 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé