

## eole-wpad - Tâche #18605

Scénario # 13650 (Terminé (Sprint)): Pouvoir saisir des exceptions WPAD en mode une carte

### Supprimer le contournement mis en place sur le remplissage des variables esclaves dans 24\_proxy\_bypass.xml

10/01/2017 14:40 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	10/01/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	1.00 heure
<b>Description</b>			
Suite à un problème d'interprétation des balises <value>, des <fill> ont été mis en œuvre dans ce dico. Le scénario <a href="#">#10075</a> ayant été réalisé, ce contournement peut être supprimé.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à ERA - Tâche #10014: gen_config ne remplit pas les variables esclaves pr...		<b>Fermé</b>	<b>09/12/2014</b>

#### Révisions associées

##### Révision 66e473a6 - 10/01/2017 14:51 - Joël Cuissinat

Suppression contournement pour les valeurs par défaut

Ref: #18605 @1h

#### Historique

##### #1 - 10/01/2017 14:41 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #10014: gen\_config ne remplit pas les variables esclaves proxy\_bypass\_netmask\_ethX ajouté

##### #2 - 10/01/2017 14:43 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #13650

##### #3 - 10/01/2017 14:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

##### #4 - 10/01/2017 15:41 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15

##### #5 - 11/01/2017 09:38 - Scrum Master

- Projet changé de ERA à eole-wpad

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #6 - 18/01/2017 17:44 - Daniel Dehennin

Le commit est bien effectif :

```
root@proxy:~# grep FIXME /usr/share/eole/creole/dicos/24_proxy_bypass.xml
root@proxy:~#
```

**#7 - 18/01/2017 17:44 - Daniel Dehennin**

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0