

Distribution EOLE - Tâche #18668

Scénario # 18373 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (1-3)

Compléter la documentation avec un warning sur le changement de mot de passe à la première connexion

16/01/2017 15:46 - Laurent Flori

Statut:	Fermé	Début:	16/01/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.50 heure
Description			
Les utilisateurs d'Eclair doivent avoir un shell valide et leur mot de passe ne doit pas être changé à la première connexion.(case à cocher dans l'EAD2) http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/ConfigurationEclairAvecModuleScribe.html			

Historique

#1 - 16/01/2017 16:44 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Tâche à Demande
- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#2 - 16/01/2017 16:46 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Compléter la documentation avec un warning sur le changement de mot de passe à la première connexion à Compléter la documentation avec un warning sur le changement de mot de passe à la première connexion

#3 - 17/01/2017 09:30 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche
- Tâche parente mis à #18373

#4 - 17/01/2017 09:34 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/ConfigurationEclairAvecModuleScribe.html/2_6/modules/Eclair/50-Eclair/configurationRecommandee/ConfigurationEclairAvecModuleScribe.scen

Absent aussi de la partie en 2.3 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ModuleEclair/co/30-ConfigurationAvecModuleScribe.html/2_3/modules/Eclair/30-ConfigurationAvecModuleScribe.scen

Présence dans la FAQ :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ModuleEclair/co/95_questionsFrequentes.html#sN2d7

#5 - 17/01/2017 09:48 - Scrum Master

- Projet changé de eole-Itsp-server à Distribution EOLE
- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 17/01/2017 11:50 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-Itsp-server

#7 - 17/01/2017 11:51 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#8 - 17/01/2017 11:52 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 18/01/2017 09:38 - Scrum Master

- Projet changé de eole-Itsp-server à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0