

Distribution EOLE - Tâche #18726

Scénario # 18725 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner l'authentification proxy Kerberos conjointement avec un module Seth

Tester et faire fonctionner l'authentification proxy Kerberos

18/01/2017 16:38 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	18/01/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	4.00 heures
Description			
Les tests effectués ont soulevé les problèmes suivants :			
<ul style="list-style-type: none">• sur Amon : resolv.conf ne doit pas contenir nameserver 127.0.0.1• le fichier /etc/krb5.conf doit être le même que celui du serveur membre Seth• les services krb5-admin-server et krb5-kdc n'ont pas lieu d'être sur un module Amon			
Au niveau de l'etb1 actuel, pour que le Seth (dmz) puisse utiliser un DNS distant, je l'ai déclaré en lieu et place du scribe_dmz...			
+ Rédaction du test squash : proxy authentification kerberos (Seth)			
Demandes liées:			
Lié à creole - Tâche #20779: apres upgrade des services ne sont pas démarrés ...		Fermé	24/04/2017
Précède Distribution EOLE - Tâche #22707: Le module Amon doit utiliser son pr...		Fermé	19/01/2017 19/01/2017

Révisions associées

Révision a61d3c99 - 18/01/2017 16:48 - Joël Cuissinat

Suppression de la gestion des services "krb5"

Ref: #18726 @1h

Révision d7217996 - 18/01/2017 16:52 - Joël Cuissinat

Suppression de la dépendance krb5-admin-server

Ref: #18726 @1h

Révision 9713e201 - 18/01/2017 17:02 - Joël Cuissinat

Ne pas utiliser le DNS local en cas d'authentif NTLM/KERBEROS

Ref: #18726 @1h

Révision ee322a09 - 19/01/2017 10:43 - Joël Cuissinat

Mise à niveau et simplification de la config Kerberos

Ref: #18726 @1h

Historique

#1 - 18/01/2017 17:57 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 1.0

#2 - 19/01/2017 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 19/01/2017 09:40 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 19/01/2017 11:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 19/01/2017 16:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#6 - 01/03/2017 10:51 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 80 à 100

#7 - 19/06/2017 12:01 - Laurent Flori

- Lié à Tâche #20779: apres upgrade des services ne sont pas démarrés sur amonecole ajouté

#8 - 23/01/2018 14:21 - Joël Cuissinat

- Précède Tâche #22707: Le module Amon doit utiliser son propre DNS ajouté