

EOLE AD DC - Scénario #18736

tester la procédure de remontée d'un DC hors service

01/19/2017 01:20 PM - Emmanuel IHRY

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	01/23/2017
Priority:	Normal	Due date:	02/10/2017
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2017 4-6 Equipe PNE-SR	Spent time:	4.00 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 18737: Tester la procédure de remontée d'un DC hors service			Fermé
Tâche # 18738: Spécifier si des scripts sont nécessaires pour remonter un DC hors service			Fermé

History

#1 - 01/19/2017 01:26 PM - Emmanuel IHRY

- Story points set to 2.0

#2 - 01/19/2017 01:49 PM - Emmanuel IHRY

- Project changed from Distribution EOLE to EOLE AD DC

#3 - 01/27/2017 12:26 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)