

EWT - Tâche #18804

Scénario # 18803 (Terminé (Sprint)): Améliorations cosmétiques

Corriger la mise à l'échelle des icônes

20/01/2017 16:28 - Bruno Boiget

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 20/01/2017 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Lohysia MOUETTE | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | sprint 2017 4-6 EWT | Temps estimé: | 3.00 heures |
| | | Temps passé: | 1.00 heure |
| Description | | | |

Révisions associées

Révision 23637e70 - 26/01/2017 14:21 - root

Fix size of icons actions ref #18804

Historique

#1 - 26/01/2017 14:25 - Lohysia MOUETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Lohysia MOUETTE
- % réalisé changé de 0 à 100

#2 - 26/01/2017 14:25 - Lohysia MOUETTE

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.1

#3 - 27/01/2017 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 02/02/2017 09:26 - Lohysia MOUETTE

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.25

#5 - 06/02/2017 09:26 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Les icônes sont OK.