

Distribution EOLE - Tâche #18834

Scénario # 18833 (Terminé (Sprint)): Compte-rendus des ateliers ouverts(suite)

Faire le CR de l'atelier virtualisation

24/01/2017 10:40 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	14/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 4-6 Equipe MENSr	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #18437: Faire le CR de l'atelier virtu...			Reporté 14/11/2016

Historique

#1 - 30/01/2017 10:51 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

#2 - 30/01/2017 10:53 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

Cette demande a été phagocytée par celle-ci [#18438](#).