

## Distribution EOLE - Tâche #18837

Scénario # 18551 (Terminé (Sprint)): Nginx doit servir de reverse proxy pour des applications locales et distantes

### Définir une nouvelle méthode de service nginx

24/01/2017 12:10 - Daniel Dehennin

|  |                               |                      |             |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Statut:</b>   | Ne sera pas résolu            | <b>Début:</b>        | 24/01/2017  |
| <b>Priorité:</b>   | Normal                        | <b>Echéance:</b>     |             |
| <b>Assigné à:</b>  | Daniel Dehennin               | <b>% réalisé:</b>    | 0%          |
| <b>Version cible:</b>  | sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR | <b>Temps estimé:</b> | 4.00 heures |
|  |                               | <b>Temps passé:</b>  | 2.00 heures |
| <b>Description</b>   |                               |                      |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Adapter la DTD creoled</li><li>• Ajouter un type de service dans <a href="#">python-pyeole</a></li></ul> |                               |                      |             |

### Historique

#### #1 - 24/01/2017 15:04 - Daniel Dehennin

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 4.0

#### #2 - 25/01/2017 09:17 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #3 - 25/01/2017 09:18 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#### #4 - 25/01/2017 14:58 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20
- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

#### #5 - 02/02/2017 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#### #6 - 03/02/2017 07:48 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Fermé à Ne sera pas résolu
- % réalisé changé de 20 à 0

La suppression du fichier de configuration dans **web.d** fait l'affaire.