

## ERA - Tâche #18896

Scénario # 16675 (Terminé (Sprint)): Heritage ERA et groupes de services

### Ajouter un test squash sur l'héritage ERA

27/01/2017 11:22 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	02/09/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	3.00 heures
<b>Description</b>			

#### Historique

##### #1 - 27/01/2017 11:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 27/01/2017 12:11 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

##### #3 - 27/01/2017 14:37 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

Ajout des tests :

- AM-T02-011 - Héritage des services
- AM-T02-012 - Héritage des directives
- AM-T02-013 - Héritage des options

Ajout des exigences (NB : références décidées au *feeling*) :

- ERA-T10-001 - Un modèle fils hérite de toutes les caractéristiques du modèle père
- ERA-T10-002 - Les directives héritées ne sont pas modifiables
- ERA-T10-003 - La politique par défaut ne peut pas être inversée dans les modèles fils

##### #4 - 30/01/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #5 - 06/02/2017 16:05 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

##### #6 - 06/02/2017 16:22 - Daniel Dehennin

J'ai exécuter les tests avec succès et nous avons réussi.

**#7 - 07/02/2017 09:32 - Scrum Master**

*- Statut changé de Résolu à Fermé*