

## eoale-cntlm - Tâche #18920

Scénario # 6905 (Terminé (Sprint)): Cntlm devrait rediriger les requêtes provenant d'une interface vers le port du proxy qui écoute sur cette même interface

### La variable "activer\_cntlm\_eth0" ne devrait pas apparaître sur le module Amon

30/01/2017 11:40 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	30/01/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	1.50 heure
		<b>Temps passé:</b>	1.00 heure
<b>Description</b>			
En mode expert, dans l'onglet Interface-0, la variable "Activer le proxy NTLM sur cette interface" (activer_cntlm_eth0) ne devrait pas être proposée.			
De même, sur un module Eolebase-proxy, l'afficher n'est pas cohérent puisque si on active Cntlm, pourquoi proposer de le désactiver sur la seule interface du module :o			
Je propose de mettre en place le calcul automatique suivant (qui par définition la rendra "cachée" mais pas désactivée) :			
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 carte =&gt; oui</li><li>• &gt; 1 carte =&gt; non</li></ul>			

### Révisions associées

#### Révision 8a6cf8be - 30/01/2017 11:53 - Joël Cuissinat

activer\_cntlm\_eth0 toujours cachée (calcul automatique)

Ref: #18920 @1h

### Historique

#### #1 - 30/01/2017 11:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#### #2 - 30/01/2017 11:55 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.25

#### #3 - 31/01/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#### #4 - 31/01/2017 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0